Biatorbag

y Varos ('-')nkorményzata 2025. évi osszesitett kozbeszerzési terve

Targya és mennyisége

Kozbeszerzés tervezett mennyisége

a kozbeszerzésre iranyado
eljarasi rend

A tervezett eljarasi fajtaja

Az eljaras
meginditasanak

tervezett idépontja

Szerzédés
teljesitésének
varhato idépontja

EPITESI BERUHAZAS

"Forras 6voda, bolcsode és fé6z6konyha
utépités"” (TOP-Plusz-3.3.1-21

nettd: 374.138.919.- Ft (brutté: 475.156.427 .-

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)

Az eljaras

Gyermeknevelést tamogaté human Ft t nvilt nemzeti, nyilt meginditdsanak napja:(7/31/2025
infrastruktira; RRF-1.1.2-2021 Bélcsédei ) pont, ny! 2025.01.28.
nevelés fejlesztés; Top_Plusz-1.1.1-21 (helyi
gazdasagfejlesztés-konyha)
Foldgaz energia beszerzése 3.741.425 kwh/év Kbt. Masodik rész, nyilt uniés, nyilt masodik negyedév 9/30/2026
intézményi:1.000.000 kwh/év; kozvilagitas: f L . s . P .
Villamos energia beszerzése 508 142 kwh/év Kbt. Masodik rész, nyilt uniods, nyilt masodik negyedév 12/31/2026
ARUBESZERZES
"Forras 6voda, bolcsode és f6z6konyha
szkozbeszerzés" (TOP-Plusz-3.3.1-21
Gyermeknevelést tamogaté human .. B .. } Kbt. 112. § (1) bekezdés b) S e .
infrastruktara; RRF-1.1.2-2021 Bélcsédei nettd: 85.213.282.- Ft (bruttd: 108.220.868,- Ft) pont, nyilt nemzeti, nyilt masodik negyedév 7/31/2025
nevelés fejlesztés; Top_Plusz-1.1.1-21 (helyi
gazdasagfejlesztés-konyha)
[Multifunkcionalis munkagapek, valamint azok |\ .. 51 100.000.- Ft (brutté: 70.000.000.- Ft) [Pt 112. § (1) bekezdésb) |0 ot nyile masodik negyedév  [11/1/2025
tartozékainak beszerzése pont, nyilt
Szolgaltatas megrendelés
Kézétkeztetési szolgaltatas biztositasa nett6: 51.560.000.- /év (brutts: 65.481.200.- Ft) E;’itl't Harmadik része szerinti |\ ot nyilt masodik negyedév  [10/31/2026
Biatorbagy - Ho-eltakaritas és Kbt. 112. § (1) bekezdés b) nemzeti, nyilt masodik negyedév 4/1/2026

sikossagmentesités

nett6: 39.370.078.- Ft

pont, nyilt
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