

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Erdőkertes Község Önkormányzata

(székhely: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.

képviseli: Dr. Pásztor László, polgármester

adószám: 15730473-2-13

bankszámlaszám: K&H Bank Zrt 10402991-00031132-00000000

mint Vevő (a továbbiakban: a „Vevő”),

és a(z)

CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 8. IV. em. 19.,

cégjegyzékszám: Cg.03-09-131873,

adószám: 26387811-2-03,

bankszámlaszám: 11716008-22523190,

képviseli: Czákó Csaba, ügyvezető),

mint Eladó (a továbbiakban: „Eladó”),

– Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: *Felek* –

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „*Bölcsőde eszközbeszerzés 3.*” (1633)” tárgyában a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ) megjelent 18487/2024 hirdetményszám alatt (a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*). A Vevő az Eladót hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének. Felek ennek alapján egymással 2024. december 16. napján adásvételi szerződést (a továbbiakban: *Szerződés*) kötöttek egymással.
2. Felek a határidő hosszabbítását kezdeményezték az alábbi indokokra figyelemmel.
A bölcsőde építése elhúzódik. A kivitelező 2024. november 30. napján készre jelentette a kivitelévezést, azonban a műszaki-átadásátvétel során felvett hibákat 2024. december 28.

napjáig kell kijavítania, így a jelen adásvételi szerződés keretében megvásárolt eszközök beszerelése, beüzemelése nem lehetséges még.

Fentiekkel kapcsolatban az Eladó 2024. december 16. napján akadályközlött, és az akadályközlés mellékleteként csatolta a leszállítandó eszközök rendelkezésre állására és tárolására vonatkozó tárolási nyilatkozatot.

Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a kivitelezés ilyen mértékű elhúzását ajánlatkérő nem láthatta előre. A határidő hosszabbításra kerül oly módon, hogy a kivitelező rendelkezésére álló határidőt (2024.12.28) követő 10 munkanapon belül kell az eszközöket leszállítani, beszerelni és beüzemelni.
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy csak a határidő változik
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy az ellenérték nem változik.

2. A Szerződés módosítása

1. Felek a fentiek alapján közös akarattal, az alábbiak szerint módosítják a szerződés 5.1. pontját:

Eredeti rendelkezés:

„Eladónak a 4.1. pontban rögzített eszközök vonatkozásában 2024. december 16. napján kell az eszközöket a teljesítési helyekre leszállítani, összeszerelni és beüzemelni.

Magyar nyelvű használati utasítással kell rendelkezni valamennyi készüléknek és eszköznek. Ezek legkésőbb üzembe helyezéskor adandók át.”

Módosított rendelkezés:

„Eladónak a 4.1. pontban rögzített eszközök vonatkozásában 2025. január 13. napján kell az eszközöket a teljesítési helyekre leszállítani, összeszerelni és beüzemelni.


Magyar nyelvű használati utasítással kell rendelkezni valamennyi készüléknek és eszköznek. Ezek legkésőbb üzembe helyezéskor adandók át.”

III. Vegyes rendelkezések

1. Vevő kijelenti, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy, s hogy képviselőben nem korlátozott vezető tisztségviselője útján a jelen szerződést jogosult aláírni.
2. Jelen szerződés módosítás 3 (három) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Vevőt, 1 (egy) példány az Eladót illeti.

A jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt Erdőkerteren, 2024. december 16. napján.




Erdőkeres Község Önkormányzata

Dr. Pásztor László, polgármester

Vevő





CPM MOBILIER KFT.
6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 8. IV./19.
Adószám: 26387811-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-131873

CPM Mobilier Kft.

Csakó Csaba

Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés:



Mellékletek:

1. számú melléklet: 2024.11.30. napján kelt jegyzőkönyv a kivitelezés műszaki átadás-átvételéről
2. Akadályközlés és Tárolási nyilatkozat